CONTRATO N2 PG-138/95-00
TERMO ADITIVO N2 12/2014

12¢ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 PG-
138/95-00 DE CONCESSAO DE SERVICO
PUBLICO PRECEDIDA DE OBRA PUBLICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR
INTERMEDIO DA AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT E A
COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JuiZ
DE FORA - RIO S.A. — CONCER.

A AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES,
Autarquia Federal inscrita no CNPJ sob o n® 04.898.488/0001-77, com sede
no SCES Trecho, Lote 10, Polo 8 do Projeto orla, em Brasilia-DF - CEP 70200-
003, doravante denominada ANTT, neste ato representada pelo seu Diretor-
Geral em exercicio, Sr. JORGE BASTOS, portador da Carteira de Identidade
n® RG 0285867-9 IFP/R}, inscrito no CPF sob o n2 408486207-04 e a
COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA — RIO S/A — CONCER,
com sede na Cidade de Duque de Caxias - CEP 25.213-005, inscrita no CNP)
sob o n? 00.880.446/0001-58, neste ato representada por seu Diretor
Presidente, Sr. PEDRO ANTONIO JONSSON, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da cédula de identidade n2 3570-D, expedida pelo CREA/PR e
inscrito no CPF/MF n2 302.634.769-87, e por seu Diretor de Operacoes e
Engenharia, Sr. RICARDO SALLES DE OLIVEIRA BARRA, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da cédula de identidade n® 44.737-D, expedida pelo
CREA/MG e inscrito no CPF/MF sob n2453.808.996-68, ambos com enderego
comercial na sede da CONCESSIONARIA, doravante denominada
CONCESSIONARIA, nos termos do § 42 do art. 92 da Lei n? 8.987/95, do art.
60 da Lei n° 8.666/93, e art. 79, caput, e paragrafo Unico da Lei n®
12.379/11, e

CONSIDERANDO:

O disposto na Clausula 64.1 do CONTRATO DE CONCESSAO N¢ PG-138/95-
00, inserida apds celebragdo do 112 Termo Aditivo;

As Resolucdes ANTT n® 675, de 04 de agosto de 2004, n2 1.187, 09 de
novembro de 2005, n? 3.651, de 07 de abril de 2011 e n2 4.075, de 03 de
abril de 2013;

O Decreto n2 6.144, de 03 de julho de 2007, que regulamenta a forma de
habilitacdo ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da
Infraestrutura — REIDI instituido pelos artigos 12 a 59 da Lei n2 11.488, de 15
de junho de 2007; e

As informacdes constantes dos processos ANTT n2 50500.138331/2013-81 e
ne 50500.016118/2013-10.

AS PARTES ACORDAM E CELEBRAM ESTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO|DE
CONCESSAO Ne PG-138/95-00, MEDIANTE AS DISPOSICOES QUE SE SEGURM:




CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto incluir no CONTRATO DE
CONCESSAO N¢ PG-138/95-00, novos investimentos, descritos no Anexo |,
em complementagao a verba ja prevista para a execucdo da Nova Subida da
Serra de Petrdpolis, constante do item 1.9 do Programa de Exploracdo da
Rodovia-PER, e dispor sobre a modalidade de reequilibrio econdmico-
financeiro do contrato, por meio de FLUXO DE CAIXA MARGINAL, conforme
Clausula Segunda deste instrumento, bem como a relocacdo da praca de
pedagio P1 - Xerém, do km 104 para o km 102, cujos efeitos na matriz de
tréfego da concessao sao tratados no Anexo IV.

CLAUSULA SEGUNDA
. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO, EM RAZAO DE NOVOS INVESTIMENTOS

2.1. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO DE
CONCESSAO N2 PG-138/95-00, em razao dos novos investimentos descritos
na Cldusula Primeira deste Termo Aditivo, foi calculada por meio de FLUXO
DE CAIXA MARGINAL, conforme disposto na Clausula 23.1 e seguintes do
CONTRATO DE CONCESSAO, sendo realizada pelo PODER CONCEDENTE, por
intermédio da ANTT, e mediante aporte de recursos calculado nos termos do
Anexo Il deste Termo Aditivo.

2.2 Sem prejuizo do disposto na Cldusula Quarta deste Termo Aditivo, os
aportes de recursos necessarios a recomposicao do reequilibrio econémico-
financeiro terdo inicialmente os valores abaixo, a precos de abril de 1995, e
serao efetuados nas seguintes datas:

(i) 12 Aporte: R$ 70.791.480,19, sera realizado até 31 de dezembro de 2014,
e corresponde a execugao da obra até 30 de novembro de 2014;

(ii) 22 Aporte: R$ 148.507.597,16, serd realizado até 31 de dezembro de
2015, e corresponde a execugao da obra até 30 de novembro de 2015;

(iii) 32 Aporte: R$ 77.716.116,98, serd realizado em até 30 dias apés a
conclusao da obra.

2.3. O valor a ser pago pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA ser3
atualizado ao valor da data do pagamento, mediante aplicagdo das
cldusulas de reajuste do CONTRATO DE CONCESSAO e incidéncia pro rata do
indice nela convencionado até a data do pagamento.

2.4. A ndo realizacdo, de forma tempestiva e adequada, de qualquer um dos
aportes de recursos, nos termos das Clausulas 2.1, 2.2 e 2.3, implicgré (o}
reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSAO, mediante
aplicacdo do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, por meio de extensao do prazo do
CONTRATO DE CONCESSAO, calculado conforme Ane i desteg)ermo
Aditivo.‘j :
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2.4.1 A ANTT procederd a abertura imediata de processo
administrativo, e o prazo de extens&o a ser efetivamente concedido
serd analisado e aprovado, em no maximo 90 dias, contados da data

prevista para o aporte.

2.4.2 As PARTES acordam, com base em calculo preliminar, a ser
confirmado ou ajustado no processo administrativo, que a extensao
de prazo aplicavel as diferentes hipdteses serao as seguintes:

(i) Em caso de nao realizacdao do 12 aporte de recursos, a
extens&do de prazo sera de 2 anos e 10 meses, contados a
partir do termo final do prazo original do CONTRATO DE
CONCESSAOQO;

(i) Em caso de nao realizacdo do 22 aporte de recursos, e
desde que tenha sido efetuado o 12 aporte, a extensao de
prazo sera de 6 anos e 6 meses, contados a partir do
termo final do prazo original do CONTRATO DE
CONCESSAQ;

(ili) Em caso de nao realizacdo do 32 aporte de recursos, €
desde que tenham sido efetuados o 19 e o 22 aportes, sera
de 2 anos e 10 meses, contados a partir do termo final do
prazo original do CONTRATO DE CONCESSAO.

(iv) Em caso de ndo realizacdo de todos os aportes de
recursos, a extensdo de prazo, com base em calculo
preliminar, a ser confirmado ou ajustado no processo
administrativo, serd de 17 anos e 6 meses, contados a
partir do termo final do prazo original do CONTRATO DE
CONCESSAO.

2.5. Caso seja apurada inexecucdo ou autorizada reprogramacao dos
investimentos objeto deste Termo Aditivo, o contrato sera reequilibrado,
revendo-se o valor dos aportes ou do prazo de extensdo contratual,
permanecendo inalterado, para todos os fins do contrato e, em particular,
deste Termo Aditivo, o valor total dos novos investimentos previstos do
Anexo |, por se tratar de um orgamento de obra do tipo “turn key”.

2.6. Estd sendo considerado nos célculos de aporte e extensao de prazo o
beneficio do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da
Infraestrutura — REIDI.

2.7. Ndo estdo previstos nos célculos de aporte e extensao de prazo os
ajustes dos valores das verbas estimadas indicados nas Clausulas Terceira e
Quarta deste Termo Aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA
DOS SEGUROS

3.1 A partir da.autorizacdo desta ANTT para o inicio das obras a serem
realizadas com os investimentos previstos no Anexo | deste Termo Aditivo‘/,ﬁa




CONCESSIONARIA deverd obter aditivo ao seguro de todos os Riscos de
Construcéo (Construction All Risks Insurance), relativo as obras objeto deste

Termo Aditivo.

3.1.1 O valor do seguro foi estimado em R$ 587.607,02 (a precos de
abril/95), entretanto a diferenca entre o valor considerado e o
efetivamente dispendido poderd ser reequilibrada, desde que a
concessionaria apresente trés cotagoes.

CLAUSULA QUARTA
REPARTICAO DE RISCOS

4.1 Os valores dos novos investimentos nao previstos no PER foram
apurados de comum acordo entre a ANTT e a Concessionaria, com base em
projetos executivos aprovados pela ANTT, em processo administrativo
especifico, tendo sido alocados no FLUXO DE CAIXA MARGINAL por seu valor

global.

4.1.1 O valor global ndo sofrerd alteracdes, a excegao de diferengas
para o valor efetivamente dispendido em relag@o as seguintes verbas
e em relagao aos seguintes fatos:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(vi)

Remanejamento de interferéncias (Verba de R$
26.727.388,82, a precos iniciais);

Desapropriacdes e desocupacdes (Verba de R$
6.401.213,88, a precos iniciais);

Plano Basico Ambiental e Compensacdao Ambiental
(Verbas de R$ 9.441.550,61 e R$ 1.006.104,75
respectivamente);

Riscos de perturbacbes no andamento da obra devido a
atrasos no processo de desapropriagdo das areas
atingidas e/ou remanejamento de interferéncias com
impactos no cronograma aprovado, desde que a
concessionaria néo tenho dado causa;

Riscos de paralisacdo da obra ou reducado do seu ritmo por
atrasos na entrega das liberagbes ambientais para
execucdo da obra, desde que a concessionaria nao tenho
dado causa;

Manifestacdes sociais e/fou publicas que afetem de
qualguer forma a execugao das obras ou a prestagao dos
servicos relacionados ao termo Aditivo por periodo:

a. superior a 15 (quinze) dias, sucessivos ou nao, a cada
perfodo de 12 (doze) meses contados a partir da data
de assinatura deste Termo Aditivo, caso as perdas e
danos causados por tais eventos néo sejam objeto de
cobertura de seguros oferecidos no Brasil\na data de
sua ocorréncia; %
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b. superior a 90 (noventa) dias a cada periodo de 12
(doze) meses contados a partir da data de assinatura
deste Termo Aditivo , se as perdas e danos causados
por tais eventos se sujeitem a cobertura de seguros
oferecidos no Brasil na data de sua ocorréncia.

4.2 As alteragbes do valor global decorrentes do item 4.1.1 serao
arcadas pela CONCESSIONARIA e consideradas no equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO DE CONCESSAO, calculado por meio do FLUXO DE
CAIXA MARGINAL.

4.2.1 As alteracbes relativas a remogdo de interferéncias poderao ser
consideradas no equilibrio econémico-financeiro do Contrato de
Concessdo, entretanto, faz-se necesséario adotar as medidas cabiveis,
inclusive judiciais, de modo a definir a responsabilidade dos terceiros
envolvidos. Todas as medidas a serem adotadas pela Concessionaria
deverdo ser comunicadas a ANTT, vez que, caso a CONCER consiga
reverter a situacdo, imputando, assim, a responsabilidade aos
terceiros, os custos serdo retirados a época da Revisao da Tarifa
Béasica de Pedagio — TBP subsequente.

4.3 Para remuneracdo das despesas indiretas da CONCESSIONARIA em
funcdo dos novos investimentos e custos a serem realizados, serd aplicado,
sobre o montante dos custos diretamente relacionados a obra, o percentual
de 10,12% (dez inteiros e doze centésimos por cento), e sobre as verbas, 0s
custos de mobilizacdo e desmobilizagdo, bem como os custos de supervisao,
acompanhamento, controle tecnoldgico e sobre os custos de execucao das
edificacbes e sistemas da praga de pedagio P1 no km 102, serd aplicado o
percentual de 6,24% (seis inteiros e vinte e quatro centésimos por cento),
conforme mostrado no Anexo I.

4.4 A critério da ANTT, os eventuais ajustes descritos na Clausula 4.2
poderdo ser reequilibrados em conformidade com a Cldusula 64.1 do
CONTRATO DE CONCESSAO, inserida apés celebracdo do 112 Termo Aditivo.

CLAUSULA QUINTA
DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

5.1 O valor dos investimentos objeto deste Termo Aditivo nao sera
considerado para apuracdo anual da base de calculo para alteragao do
capital social, a ser integralizado pela QONCESS!ONARIA, de que trata a
Cldusula 307 do CONTRATO DE CONCESSA?}.
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CLAUSULA SEXTA
DO FINANCIAMENTO DAS OBRAS E SERVICOS ADITIVADOS

6.1. A CONCESSIONARIA, mediante autorizacdo da ANTT, podera oferecer
como garantia de eventuais financiamentos, os valores devidos pelo PODER
CONCEDENTE, nos termos da Cldusula Segunda deste Termo Aditivo, além
dos demais direitos emergentes da CONCESSAO.

CLAUSULA SETIMA
DA VIGENCIA E PUBLICAGAO

7.1. Este Termo Aditivo entra em vigor na data de sua publicacdo no Diério
Oficial da Uniao - DOU.

7.1.1 A publicagdo do presente Termo Aditivo no DOU, dar-se-a por
extrato, e correra as expensas desta ANTT, nos termos do paragrafo
Unico do art. 61 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA OITAVA
DA RATIFICAGCAO

8.1. Ratifica-se as demais disposicbes constantes do CONTRATO DE
CONCESSAO N2 PG-138/95-00 e respectivos aditivos, que nao foram objeto
de alteracdao por este instrumento, que integra o CONTRATO DE
CONCESSAO.

CLAUSULA NONA
ANEXOS

9.1. Integram este Termo Aditivo os seguintes anexos:

Anexo | — Investimentos complementares para a execugao da nova
subida da Serra de Petrépolis e relocacao da praca de pedagio P1.

Anexo Il - Procedimentos para recomposicao do equilibrio econdmico-
financeiro, mediante aporte de recursos.

Anexo Il — Procedimentos para recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro, mediante extensao do prazo do CONTRATO DE
CONCESSAO.

Anexo IV - Consideracao dos efeitos na matriz de ftréfego da
concessdo da yrelocacdo da praca de pedagio (P1-Xerém ) do km 104
para o km 102). f
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CLAUSULA DECIMA
DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Secao Judiciaria da Justica Federal de Brasilia/DF,
para dirimir qualquer questao oriunda deste Termo Aditivo.

E por estarem acordados, os convenentes firmam este Termo
Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presenca de duas
testemunhas, abaixo identificadas.

Brasilia, =77 de abril de 2014.

ANTT - AG ENC ACiONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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ANEXO |

COMPLEMENTO DE INVESTIMENTOS PARA A EXECU(;AO DA

NOVA SUBIDA DA SERRA DE PETROPOLIS E RELOCA(;AO DA

PRACA DE PEDAGIO P1 — XEREM DO KM 104 PARA O KM 199
A




* Complemento de
investimentos para
a execucao da
Nova Subida da

57.985.878,16

96.643.130,27

38.657.252,11

Moeda: abril/95

193.286.260,54

Serra de Petrépolis 30%

50,0%

20,0%

100%

*¥[nvestimentos
para a execucao
das edificacdes e

5.549.422,63

5.549.422,63

sistemas da praca
de pedagio P1 no

0,
km 102 100%

100%

* O cronograma da obra é de 24 meses. Para efeito de

reequilibrio foi considerado o inicio da obra em 01/09/2014.

célculo do

** Caso o Governo do Estado do Rio de Janeiro arque parte destes
investimentos, conforme disposto no Oficio PRE n2 072, a ANTT procederd
ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Custos diretamente
relacionados a obra

151.977.154,36

Moeda: abril/95

10,12%

Verbas, e custos de
mobilizacdo e desmobilizacao
e custos de supervisao,
acompanhamento e controle
tecnoldgico.

41.309.106,19

6,24%

Custos de execugao das
edificacOes e sistemas da
praca de pedéagio P1 no km
102

5.549.422,63

6,24%

Total

198.835.683,17




Anexo Il

PROCEDIMENTOS PARA RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO ATRAVES DE APORTE EM FUNGAO
DOS INVESTIMENTOS ADITIVADOS AO CONTRATO DE
CONCESSAO PG-138/9§)




1. APRESENTACAO

1.1.0BJETIVO

O presente anexo tem o objetivo de apresentar a forma de
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato de Concessio
PG-138/95 utilizando a metodologia de Fluxo de Caixa Marginal, conforme
acordado no 112 Termo Aditivo ao Contrato de Concessdo, face os novos
investimentos previstos no Anexo | e a perda de receita prevista no Anexo
IV do presente Termo Aditivo no que diz respeito a matriz de tréfego do
Fluxo de Caixa Marginal, considerando o pagamento a concessionaria pelo
Poder Concedente como mecanismo para restauragcao do equilibrio, em
conformidade com a cldusula 64.1 “c” do contrato.

1.2.CONCEITOS BASICOS

Para elaboracao do Fluxo de Caixa Marginal foram utilizados os
conceitos basicos estabelecidos pela ANTT nas Resolucdes n? 3.651/2011 e
4.075/2013, fundamentadas nas Notas Técnicas n? 169/GEROR/SUINF/2010
e n? 039/GEROR/SUINF/2013.

2. FLUXO DE CAIXA MARGINAL - PREMISSAS

Para elaboracdo do Fluxo de Caixa Marginal foram adotadas as
seguintes premissas:

2.1.INVESTIMENTOS

Os valores dos investimentos e seu respectivo cronograma estédo
discriminados no Anexo |. Estes investimentos estao expressos em valores
globais e sobre os mesmos incidird o percentual estabelecido na clausula
4.3 deste Termo Aditivo.

2.2.RECEITAS OPERACIONAIS
Em conformidade com a cldusula 64.1 “c” do contrato, e de acordo

com o Oficio 1.179/2013/GM/MT do Ministério dos Transportes o valor do
aporte a ser pago a Concessionaria para recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, conforme item 3 deste Anexo, sera
projetado em razdo dos eventos que ensejaram Ssua recomposicao
(investimentos, dispé'ndios adicionais e tributos), levando em qonsideragéo
os efeitos calculados dentro do préprio Flux C?s

{ a Margin:jl/i




N30 havera outras receitas operacionais nesse Fluxo de Caixa.

2.3.IMPOSTOS DIRETOS
Os impostos diretos considerados para o cédlculo do valor do aporte

levam em consideracdo as seguintes aliquotas:

e ISSQN 5,00%
e PIS 3,00%
o COFINS 0,65%

2.4,.CUSTOS / DESPESAS ADICIONAIS

Para remuneracdo das despesas indiretas da CONCESSIONARIA em
funcdo dos novos investimentos e custos a serem realizados, serad aplicado,
sobre o montante dos custos diretamente relacionados a obra, o percentual
de 10,12% (dez inteiros e doze centésimos por cento), e sobre as verbas, 0s
custos de mobilizacédo e desmobilizagcdo, bem como os custos de supervisao,
acompanhamento, controle tecnolégico e sobre os custos de execugao das
edificacbes e sistemas da praca de pedagio P1 no km 102, sera aplicado o
percentual de 6,24% (seis inteiros e vinte e quatro centésimos por cento),

conforme mostrado no Anexo I.

2.5.SEGUROS E GARANTIAS
Face os novos investimentos a serem realizados, faz-se necessaria

a emiss&o das apdlices de seguro de risco de engenharia das obras antes de
sua implantacgao.

O valor do seguro foi estimado em R$ 587.607,02 (a pregos de
abril/95), entretanto a diferenca entre o valor considerado e o efetivamente
dispendido poderd ser reequilibrado, desde que a concessiondria apresente

trés cotacoes.

2.6.DEPRECIACAO

Para o calculo da depreciagcao e da amortizacao dos investimentos
sera utilizado o critério de depreciagao linear dos investimentos,
respeitando as regras e critérios estabelecidos pela Receita Federal e
considerando o prazo estabelecido no Fluxo de Caijxa Marginal, ;garantindo
sua depreciacao total até o ultimo ano estabelecid(d
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As perdas devido ao nao reajuste da depreciacao contabil ou
devido as novas regras contdbeis que estdo sendo criadas pela Receita

Federal serdo objeto de reequilibrio econdmico e financeiro do Contrato

2.7.RECEITA FINANCEIRA
Ndo serd calculada nenhuma receita financeira no Fluxo de Caixa
Marginal sobre o aporte de recurso feito pelo Poder Concedente.

3. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

O equilibrio econdmico - financeiro do Contrato de Concessao sera
obtido através do incremento do valor do aporte, até que o Valor Presente
Liquido do Fluxo de Caixa Marginal, seja nulo com base na Taxa Interna de
Retorno de 8,01 %, determinada em conformidade com a Resolucao da
ANTT n® 4.075/2013. |




Anexo Il

PROCEDIMENTOS PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO ATRAVES DE EXTENSAO DE
PRAZO EM FUNGCAO DOS INVESTIMENTOS ADITIVADOS AO

CONTRATO DE CONCESSAO PG-138/95%.)




1. APRESENTACAO

1.1.0BJETIVO

O presente anexo tem o objetivo de apresentar a forma de
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato de Concessao
PG-138/95 utilizando a metodologia de Fluxo de Caixa Marginal, conforme
acordado no 119 Termo Aditivo ao Contrato de Concessao, face os novos
investimentos previstos no Anexo | e a perda de receita prevista no Anexo
IV do presente Termo Aditivo no que diz respeito a matriz de trafego do
Fluxo de Caixa Marginal, considerando a extensdo de prazo como
mecanismo para restauragao do equilibrio, em conformidade com a cldusula
64.1 “b"” do contrato.

1.2.CONCEITOS BASICOS

Para elaboracao do Fluxo de Caixa Marginal, foram utilizados os
conceitos bésicos estabelecidos pela ANTT nas Resolugdes n? 3.651/2011 e
ne 4.075/2013, fundamentadas nas Notas Técnicas n2
169/GEROR/SUINF/2010 e n? 039/GEROR/SUINF/2013.

2. FLUXO DE CAIXA MARGINAL - PREMISSAS

Para elaboracdo do Fluxo de Caixa Marginal foram adotadas as

seguintes premissas:

2.1.INVESTIMENTOS

Os valores dos investimentos e seu respectivo cronograma estao
discriminados no Anexo |. Esses investimentos estdo expressos em valor
global e sobre os mesmos incidirdo as condi¢des estabelecidas na Clausula
4.3 deste Termo Aditivo.

2.2.RECEITAS OPERACIONAIS
As receitas de pedagio a serem consideradas no Fluxo de Caixa

Marginal incidirdo a partir do término do prazo do Fluxo de Caixa Original e
/no art. 42 da Resolugao

serdo calculadas conforme premissas estabelecida
n? 3.651 da AN'I;I\')




2.3.IMPOSTOQOS DIRETOS
Os impostos diretos sobre a receita serdo calculados considerando

as seguintes aliguotas:

e ISSQN 5,00%
o PIS 3,00%
e COFINS 0,65%

2.4.CUSTOS / DESPESAS ADICIONAIS

Para remuneracdo das despesas indiretas da CONCESSIONARIA em
fungdo dos novos investimentos e custos a serem realizados, sera aplicado,
sobre o montante dos custos diretamente relacionados a obra, o percentual
de 10,12% (dez inteiros e doze centésimos por cento), e sobre as verbas, 0s
custos de mobilizacdo e desmobilizagdo, bem como os custos de supervisdo,
acompanhamento, controle tecnoldgico e sobre os custos de execucdo das
edificacles e sistemas da praca de peddgio P1 no km 102, serd aplicado o
percentual de 6,24% (seis inteiros e vinte e quatro centésimos por cento),
conforme mostrado no Anexo I. Durante o prazo adicional, os custos e as
despesas anuais serdo calculados utilizando os valores estabelecidos no

Fluxo de Caixa Original.

2.5.SEGUROS E GARANTIAS

Face os novos investimentos a serem realizados, faz-se necessdria
a emissao das apélices de seguro de risco de engenharia das obras antes de
sua implantacdo.

O valor do seguro foi estimado em R$ 587.607,02 (a precos de
abril/95), entretanto a diferenca entre o valor considerado e o efetivamente
dispendido poderd ser reequilibrado, desde que a concessionéria apresente
trés cotacgdes.

Para definicdo dos valores dos seguros e garantia, na prorrogacéo
serao utilizados os valores médios adotados nos anos anteriores ao término

do prazo contratual.

2.6.DEPRECIACAO
Para o calculo da depreciagdo e da amortizacdo dos invegtimentos

serao utilizados os seguintes critérios:




e Para os investimentos inseridos no Fluxo de Caixa Marginal,
sera utilizado o critério de depreciacao linear dos
investimentos, respeitando as regras e  critérios
estabelecidos pela Receita Federal e considerando o prazo
estabelecido no Fluxo de Caixa Marginal, garantindo sua
depreciagao total até o ultimo ano estabelecido.

e Na prorrogacao, a depreciacdao dos investimentos
considerados no Fluxo de Caixa Original e Marginal sera
estendida, respeitando as regras e critérios estabelecidos
pela receita Federal, conforme o prazo adicional necessario
para a restauracao do equilibrio econdmico-financeiro
definido no item 3 deste Anexo.

e As perdas devido ao ndo reajuste da depreciacao contabil ou
devido as novas regras contabeis que estdao sendo criadas
pela Receita Federal serdo objeto de reequilibrio econémico
e financeiro do Contrato.

3. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

O equilibrio econémico - financeiro do Contrato de Concessao serd
obtido através do incremento do prazo adicional até que o Valor Presente
Liquido do Fluxo de Caixa Marginal, seja nulo com base na Taxa Interna de
Retorno de 8,01 %, determinada em conformidade com a Resolu¢do da

ANTT n@ 4.075/2013)
%




Anexo IV

PROCEDIMENTOS PARA CONSIDERAGAO, NA MATRIZ DE
TRAFEGO DA CONCESSAO, DA RELOCAGAO DA PRAGA DE
PEDAGIO P1 PREVISTA NO 12° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE CONCESSAO PG-1 38/95§;)




1. APRESENTACAO

1.1.0BJETIVO

O presente anexo tem o objetivo de apresentar a forma de
consideragao, na matriz de trafego da Concessao, da relocacdo da praca de
pedagio P1, do km 104,4 para o km 102, nos Fluxos de Caixa Original e
Marginal da Concessionaria CONCER.

1.2.CONCEITOS BASICOS

Para elaboracao do Fluxo de Caixa Marginal, foram utilizados os
conceitos basicos estabelecidos pela ANTT nas Resolugdes n? 3.651/2011 e
ne 4.075/2013, fundamentadas nas Notas Técnicas ne
169/GEROR/SUINF/2010 e n2 039/GEROR/SUINF/2013.

2. MATRIZ DE TRAFEGO DO FLUXO DE CAIXA ORIGINAL

A Matriz de Trafego permanecera inalterada no Fluxo de Caixa
Original, porém exclusivamente para determinagao da perda de receita
devido a relocacdo da Praca P-1 do Km 104 para o Km 102, conforme
previsto no projeto atual da Nova Subida da Serra de Petrépolis, serd
necessario alterar esta matriz de trafego de acordo com o procedimento a
sequir indicado.

Preliminarmente, o volume de veiculos da Praca de Pedagio P1 da
matriz de trédfego do Fluxo de Caixa Original sera reduzido em 15,7%, entre
o dia 01/07/2014, data prevista para a relocagao da praga, e a data final do
prazo da concessao.

Posteriormente, serd apurada a perda de trafego através da
comparacdo entre duas curvas de tendéncia do tréfego mensal pedagiado,
determinadas a partir da técnica de minimos quadrados, para os cenarios
sem e com a relocacdo da praca de pedagio P1.

A partir dessas duas curvas, serdo estimados os volumes de
trafego mensal para o dia da relocagdo da praga pelas diferentes curvas.

A diferenca percentual entre as curvas sera considerada de forma
definitiva na matriz de trafego da praca P1, em substit {cdo ao percentual

de 15,7% inicialmente previstcﬁ.

\)




Para determinacdo das curvas de tendéncia, serd considerado
apenas o trafego de 12 meses antes e 12 meses depois da relocacao da
praca P1,

As curvas serao determinadas a partir do trdfego mensal
dessazonalizado. A dessazonalizacdo serd procedida pela razdo entre o
trafego mensal e fator de sazonalidade médio do més, considerando o ano
da relocagao da praca, um ano antes e um ano depoaois.

O reequilibrio econdémico-financeiro em razao do ajuste preliminar
na matriz de trdfego do Fluxo de Caixa Original, que reduz em 15,7% o
trafego previsto entre o dia 01/07/2014, data prevista para a relocacao da
praca, e a data final do prazo da concesséo, ser3 feito por meio do aumento
da Tarifa Basica de Ped&gio, em conformidade com a cldusula 64.1 “a” do
contrato.

3. MATRIZ DE TRAFEGO DO FLUXO DE CAIXA MARGINAL

Preliminarmente, serd considerado no Fluxo de Caixa Marginal,
até o final do prazo do Contrato de Concessdo, os volumes de trafego
resultantes da projecdo do volume de trafego estimado para o ano de 2013.
A taxa de crescimento anual do trafego serd baseada na taxa considerada
para a praca P1, segundo‘consta da matriz de trafego do Fluxo de Caixa
Original da Concessionéri@

v



Tabela 1 Estimativa dos volumes de tréfego anuais na Praga de Pedagio P1
(Veiculos Equivalentes)

Ano Nova praca Pl
2014 14.484.461
2015 13.416.034
2016 13.679.488
2017 13.853.342
2018 14.061.142
2019 14.239.289
2020 14.518.909
2021 2.347.202
Total 100.599.867

Apés apurados os volume reais, estes substituirdo os volumes
preliminarmente considerados, exclusivamente no que se refere ao Fluxo de

Caixa Marginal.
O reequilibrio econdmico-financeiro em razao do ajuste preliminar

na matriz de tréfego do Fluxo de Caixa Marginal, que reduz em 15,7% o
tréfego previsto entre o dia 01/07/2014, data prevista para a relocacao da
praca, e a data final do prazo da concessdo, serad feito considerando o
pagamento & concessionaria pelo Poder Concedente, em conformidade com
a cldusula 64.1 “c” do contrato. Em caso de nao realizagao do aporte, o
reequilibrio serd feito considerando a extensdo do prazo da concess&o, em

conformidade com a cldusula 64.1 “b” do contratc;)
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